



AAA IT-Law + E-Projects AG, MWSt-Nr. 492 888  
Engelgasse 43, Postfach 564, CH-4020 Basel  
Basler Kantonalbank, Konto 16 454.121.97

**Markus Ackermann**  
lic.iur., dipl. Wirtschafts-  
informatiker HWV-WIS,  
dipl. Telecomingenieur  
FH-NDIT/DIS

Lothringerstr. 139  
CH-4056 Basel  
Fon +4179 322 24 36  
Fax +4186 079 322 24 36  
e-mail ackermann@it-law.ch

**Edeltraud Schmitz-Angelini**  
dipl.rer.pol.,  
Juristin

Immenbachstr. 24  
CH-4125 Riehen  
Fon +4179 320 41 77  
Fax +4161 641 41 60  
e-mail angemitz@it-law.ch

## Projekte summieren sich - wie optimieren Sie das Programm-Management?

In Ihrem Unternehmen gibt es eine **Vielzahl einzelner Projekte**. Diese haben unterschiedliche Inhalte, Fortschrittsstände und Projektteams aus den verschiedensten Unternehmensbereichen. Es gibt zwar ein Berichtswesen zu den Projektständen und Koordinationssitzungen – aber reicht dies aus, um eine effiziente, integrierte Gesamtlösung zu garantieren?

### Ein gutes Programm-Management optimiert

- Die Faktoren **Qualität und Integration**: Die Erfahrung zeigt, dass viele Projektleiter zu oft berichten, sie seien mit ihrem Projekt ‚on track‘ - aber wohin, zu wie viel Prozent, in welcher Qualität und mit welcher Wirkung auf andere Projekte? Unser Programm-Management richtet (wie ein ‚Control Tower‘) Ihre Projekte aus auf ein normatives, messbares Zielsystem, das den Projektfortschritt und die Qualität der Liefergüter der unterschiedlichen Projekte sowie deren projektübergreifende Effizienz und Integration sicherstellt. Unser Programm-Management verbindet Neutralität mit Sachverstand.
- Den Faktor **Mensch**: Die Erfahrung zeigt, dass die Schwierigkeiten in Projekten überwiegend menschlich, nicht technisch bedingt sind. Unser Programm-Management macht die involvierten Menschen zu den Trägern des Projekt- und Gesamterfolgs.
- Den Faktor **Kommunikation**: Grosse Projekte sollten intern mindestens so aktiv kommuniziert werden, wie Ihr Unternehmen es mit seinen Marktleistungen gegenüber seinen Absatzkunden ganz selbstverständlich tut. Unser Programm-Management integriert ein Change-Management und verpasst keine Chance zu Kommunikation und Projekt-Marketing.
- Den Faktor **Zeit**: Je früher man sowohl projekt-bezogene als auch projekt-übergreifende Zielabweichungen entdeckt, desto besser kann man reagieren. Unser Programm-Management verfolgt (wie ein ‚Control Tower‘) neutral und sachverständig den gesamten Verbund Ihrer Projekte, eskaliert rechtzeitig und auf objektiver Grundlage und setzt durch, dass die richtigen Massnahmen zeitgerecht und kostengünstig realisiert werden.

**Besondere Erfahrung haben wir in SAP-Projekten (alle Module), Outsourcing- und allgemeinen betriebswirtschaftlichen Projekten. Wir freuen uns auf den gemeinsamen Erfolg mit Ihnen. Für weiterführende Informationen kontaktieren Sie unsere Senior Consultants oder besuchen Sie unsere Web Site**

Zu unserer Firma und unseren Marktleistungen  
Projektinitialisierung, Projektverträge  
Das Projektmanagement stärken !  
Self-Assessment für Projekte  
Projektmanagement, Change-Management  
Auswahl, Selektion, Coaching von IT-Partnern  
SAP-Artikel über zu vermeidende Einführungsfehler

<http://www.it-law.ch>  
[http://www.it-law.ch/htm\\_fi/bc\\_projn.htm](http://www.it-law.ch/htm_fi/bc_projn.htm)  
[http://www.it-law.ch/word\\_fi/pm\\_staerken.pdf](http://www.it-law.ch/word_fi/pm_staerken.pdf)  
[http://www.it-law.ch/htm\\_fi/bc\\_self\\_ass.htm](http://www.it-law.ch/htm_fi/bc_self_ass.htm)  
[http://www.it-law.ch/ppt\\_fi/projektmanagement.pdf](http://www.it-law.ch/ppt_fi/projektmanagement.pdf)  
[http://www.it-law.ch/ppt\\_fi/it\\_partner.pdf](http://www.it-law.ch/ppt_fi/it_partner.pdf)  
[http://www.it-law.ch/word\\_fi/sap\\_leid.pdf](http://www.it-law.ch/word_fi/sap_leid.pdf)

**oder senden Sie uns ein E-mail an**

[Info@it-law.ch](mailto:Info@it-law.ch)